GEMEINDE BORSDORF

Beschluss-Nr.: 004/2023 des Technischen Ausschusses

Antrag der Blrgermeisterin

StralRenunterhaltung Borsdorf — 2023 und 2024
Vergabe Bauleistung; Verlangerung Rahmenzeitvertrag

Der Technische Ausschuss beschlief3t:

Der aus dem Jahr 2020 bestehende Vertrag fur StraBenunterhaltungsmalRnahmen mit der
Firma

LKM Bau GmbH

StralRen- und Tiefbau

Hersvelder Stral3e 33

04319 Leipzig / Hirschfeld

Wird um ein weiteres Jahr, bis zum 21.05.2024 verlangert.
Die bisherigen Auftragsbedingungen bleiben unverandert bestehen, einzige Ausnahme:

Auf Grund der gestiegenen Preise fir das Asphaltmischgut, siehe beiliegende Preislisten aus
dem Jahr der Angebotserstellung 2020 und zum jetzigen Zeitpunkt 2023, wird flr die
Materialien Asphalttragschicht und Asphaltdeckschicht ein Zuschlag von 23,80 € brutto je
eingebauter Tonne Asphaltmischgut vereinbart. Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage
nachgewiesener Lieferscheine sowie der hergestellten Asphaltflache.

Abstimmung: Gesamtstimmenzahl: 9
davon anwesend:
Stimmen dafiir:
Stimmen dagegen:
Stimmenthaltungen:
befangen:

Borsdorf, 5. April 2023
Birgit Kaden
Birgermeisterin



